

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 08/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Obec Šarišská Trstená

Obecný úrad Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce
Starosta obce
Jaroslav Fogaš
Obec (obecný úrad)
00690589
2021302976
Prima banka Slovensko, a.s.
SK 08 5600 0000 0088 9916 6004
KOMASK2X
051 / 799 77 19, 0917 145 215, 0907 925 334
obecstrstena@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Jaroslav Fogaš, starosta obce
vo veciach technických:	Jaroslav Fogaš, starosta obce
vo veciach kontroly:	Ing. Milan Marchevský, kontrolór obce

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

GASMONTA s.r.o.

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Herlianska 1070/87; 093 03 Vranov nad Topľou
Jozef Plančár – konateľ spoločnosti
OR Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.: 13286/P
36477613
SK2020001632
VÚB, a.s. Vranov nad Topľou
SK03 0200 0000 0015 8719 9059
SUBA SKBX
057 4421454
info@gasmonta.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Jozef Plančár – konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Jozef Plančár – konateľ spoločnosti
vo veciach realizačných:	Jozef Leško - stavbyvedúci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

ČI.III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Podľa článku Č.III Zmluvy o dielo 08/2021, zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **6 mesiacov** od prevzatia staveniska. Z dôvodu pozastavenia prác v zimných mesiacoch a zmeny vlastníkov dotknutých parciel sa termín ukončenia diela mení do **31.5.2023**.

ČI.XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

12.10. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.

12.17. Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Šarišskej Trstenej, dňa 21.1.2022

Vo Vranove nad Topľou, dňa 21.1.2022

.....
Jaroslav Fogaš
starosta obce

.....
Jozef Plančár – konateľ spoločnosti
GASMONTA s.r.o.