1.

1.

Dodatok k
Zmluve o dielo z dna 10.02.2020

uzavreta podl'a §536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.1.0bjednavatel:Obec Sarisska Trstena

1.2.Zhotovitel:

je vypracovanie

Sidlo: Sarigska Trstena 42, 082 14 Sarisska Trstena
ICO 00690589

DIC 2021302976

Statutarny zastupca: Jaroslav Fogad

Bankové spojenie: Postova banka, a.s.

IBAN: SK26 5600 0000 0088 9916 5001

B+B projekt, s.r.o.

Sidlo: Janosikova 26, 080 01 PreSov

ICO 44667655

DIC 2022778065

ICDPH x

Statutarny zastupca: Ing. Ivan Baca
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN:  SK51 111100000010 5592 8003

CL1
Ukel a predmet dodatku k Zmluve o dielo

Zmluvné strany dia 10.02.2020 uzavreli Zmluvu o dielo. Predmetom plnenia zmluvy
projektovej dokumentacie v rozsahu pre stavebné konanie
v podrobnostiach pre realizaciu stavby ,, Materska Skola v obci Sari§ska Trstend*

s inzinierskymi sietami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva o dielo sa meni a upravuje nasledovne:

Clanok IV. CAS PLNENIA Zmluvy o dielo sa meni na nasledovné znenie:

Lehoty na dodanie alebo dokoncenie predmetu zdkazky alebo trvanie zmluvy:

e PD — projektova dokumentacia pre stavebné povolenie stavby — najneskor do 14 dni
odo dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy:

e Inzinierska ¢innosti pre stavebné povolenie — 30 dni odo dina odovzdania projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie;

e Stavebné povolenie — 40 dni odo dna odo dna odovzdania projektovej dokumentacie pre

stavebné povolenie;
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¢ PD - projektova dokumentacia pre realizaciu stavby — najneskor do 10 dni po vydani
pravoplatného stavebného povolenia.

Clanok V. CENA Zmluvy o dielo sa meni na nasledovné znenie:

Cena bez DPH: 11 800,00 €
DPH 20%: 0
Cena celkom s DPH: 11 800,00 €

NIE JE PLATCOM DPH

Slovom: Jedenast’tisic osemsto Euro.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostavaju nezmenené.

1.

CL 11
Zavereéné ustanovenia

Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporusuji podmienky uvedené pri verejnom
obstarani na predmet diela. VSetky podmienky verejného obstaravania su zachované.

Tento Dodatok je vypracovany v Styroch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia, spravca a zhotovitel po jednom vyhotoveni tohto dodatku.

Tento dodatok nadobudne platnost’ ditom jeho podpisu $tatutarmi oboch zmluvnych v
stran. Tento dodatok nadobudne u¢innost’ diom nasledujiicim po dni jeho zverejnenia
na webovej stranke objednavatel'a.

Vo Sari$skej Trstenej, diia: 12.02.2020 V Presove, dia: 12.02.2020
Objednavatel Zhotovitel
Jaroslav Fogas, starosta B+B projekt, s.r.o.

Janosikova 26, 080 01 PreSov
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